프로젝트명	라이터(w.Lighter)
팀명	이세계출판부
작성자	고아라, 권민세 , 김유진 , 이동민 , 진세형 , 최현진

프로젝트 시작일	2026. 05. 06	최초 작성일	2026. 05. 13
프로젝트 종료일	2026. 06. 30	최종 수정일	2026. 05. 14
		오늘 날짜	2026. 05. 14

	목표 작업 기간
	진행 완료
	일정 지연

	할 일	30
	진행 중	2
	완료	4

중간 발표

최종 발표

단계 구분	주요 업무	세부 업무	작업자	상태	시작일	종료일	작업기간
기획 및 설계	기획						
		데이터 수집 가능성 검토	ALL	완료	2026. 5. 6	2026. 5. 11	6일
		프로젝트 주제 선정	ALL	완료	2026. 5. 6	2026. 5. 11	6일
		프로젝트 기획서 작성	ALL	완료	2026. 5. 11	2026. 5. 14	4일
		WBS 작성	ALL	완료	2026. 5. 13	2026. 5. 14	2일
		요구사항 정의서 작성	ALL	진행 중	2026. 5. 14	2026. 5. 15	2일
	시스템 설계						
		ERD 설계	ALL	할 일	2026. 5. 16	2026. 5. 17	2일
		데이터베이스 설계 문서	ALL	할 일	2026. 5. 17	2026. 5. 17	1일
		시스템 아키텍처 작성	ALL	할 일	2026. 5. 16	2026. 5. 17	2일
데이터 수집 및 전처리	데이터 수집						
		데이터 관련 기초 자료 조사	ALL	진행 중	2026. 5. 13	2026. 5. 17	5일
		국가별 현지화 데이터 수집	ALL	할 일	2026. 5. 15	2026. 5. 17	3일
		민감,주의 표현 및 규정 데이터 수집	ALL	할 일	2026. 5. 15	2026. 5. 17	3일
	데이터 전처리						
		데이터 전처리	ALL	할 일	2026. 5. 16	2026. 5. 19	4일
		전처리 데이터 품질 검수	ALL	할 일	2026. 5. 19	2026. 5. 19	1일
		데이터 수집 및 전처리 결과 보고서 작성	ALL	할 일	2026. 5. 19	2026. 5. 20	2일
구현	기능 개발						
		RAG 구현을 위한 벡터DB 구축	ALL	할 일	2026. 5. 20	2026. 5. 20	1일
		LLM 활용 프롬프트 엔지니어링	ALL	할 일	2026. 5. 20	2026. 5. 23	4일
		모델 테스트 계획서 작성	ALL	할 일	2026. 5. 22	2026. 5. 22	1일
		모델 테스트 진행 및 품질 검증	ALL	할 일	2026. 5. 22	2026. 5. 24	3일
		모델 테스트 결과 보고서 작성	ALL	할 일	2026. 5. 24	2026. 5. 25	2일
	중간 발표						
		LLM 활용 데모페이지 구현	ALL	할 일	2026. 5. 26	2026. 5. 26	1일
		중간평가 시연 및 발표 준비	ALL	할 일	2026. 5. 27	2026. 5. 28	2일
		중간 발표	ALL	할 일	2026. 5. 29	2026. 5. 29	1일
		중간평가 기반 추가 계획 수립	ALL	할 일	2026. 5. 30	2026. 5. 30	1일
	웹 개발						
		화면 설계서 작성	ALL	할 일	2026. 5. 30	2026. 6. 2	4일
		시스템 구성 설계	ALL	할 일	2026. 6. 3	2026. 6. 4	2일
		프론트엔드 구현	ALL	할 일	2026. 6. 4	2026. 6. 13	10일
		백엔드 구현	ALL	할 일	2026. 6. 4	2026. 6. 13	10일
		웹 구현 품질 검증	ALL	할 일	2026. 6. 13	2026. 6. 15	3일
배포 및 테스트	테스트						
		코드 리팩토링	ALL	할 일	2026. 6. 14	2026. 6. 16	3일
		시스템 테스트 계획서 작성	ALL	할 일	2026. 6. 16	2026. 6. 17	2일
		단위 테스트 진행	ALL	할 일	2026. 6. 17	2026. 6. 20	4일
		시스템 배포	ALL	할 일	2026. 6. 20	2026. 6. 21	2일
		통합 테스트 진행 및 트러블 슈팅	ALL	할 일	2026. 6. 21	2026. 6. 26	6일
		시스템 테스트 결과 보고서 작성	ALL	할 일	2026. 6. 26	2026. 6. 28	3일
최종 발표	발표						
		최종 발표 PPT 및 시연 영상 제작	ALL	할 일	2026. 6. 28	2026. 6. 29	2일
		최종 발표	ALL	할 일	2026. 6. 30	2026. 6. 30	1일